

● 4 Green

● 2 Yellow

● 1 Red

● 7 Pending

● 3 Escalation chờ CEO

14 OC PORTFOLIO – CLICK VÀO OC ĐỂ XEM CHI TIẾT & ACTION LIST

14 Chiến dịch Cơ hội – Tuần 1 · 4 Làn sóng · 36 Tuần					
Dữ liệu cập nhật thủ công hàng tuần · Chủ nhật 20:00					
Sóng 1 · T1-8 Làn sóng 1 – Chặn tiền chảy ra & Dựng hệ điều hành					
OC	TÊN & DOMAIN	TRẠNG THÁI	OWNER	TIẾN ĐỘ	ĐIỂM NỔI BẬT TUẦN NÀY
OC-01	Bảo vệ & tạo thêm EBITDA Finance · C-map toàn trình	● Green Đúng tiến độ	Mr. Cường / Mrs. Hường Mr. Khương (P&C)	20%	EBITDA bridge tuần chạy thủ công Excel. Biên EBITDA 5T đạt 12.8% / KH 17%.
OC-05	Giảm COPQ & khóa lỗi QA · C-map Chặng 8+10	● Green Đúng tiến độ	Mr. Giang / Mr. Đức Mr. Mạnh (ENG)	15%	Đã map top 10 COPQ. Mở NCR log với 8 case đầu tuần 1.
OC-06	Tăng hiệu suất SX + OEE Nhà máy · C-map Chặng 7	● Yellow Có rủi ro	Mr. Hào / Mr. Lam Mr. Mạnh (ENG)	10%	OEE baseline chưa có. MES Xunyue chưa kết nối được để lấy số.
OC-07 ↑ CEO	Tối ưu giá vốn SCM + Tồn kho Mua hàng · SCM · Chặng 3+4+9	● Red Vượt hạn / tắc	Mrs. Phương / Mr. Dũng △ SCM chưa có PIC	5%	△ Co-owner SCM chưa có người. Domain tồn kho và OTIF đang bỏ trống.
OC-08	Làm phẳng tổ chức & IPAM HR · Cross-function	● Green Đúng tiến độ	Mrs. Thuỷ (HR Lead) Mr. Khương (P&C)	25%	IPAM log đã dựng tuần 1. CEO weekly review template đang chuẩn hoá.
OC-14 ↑ CEO	Dashboard P&C – Kế hoạch tích hợp P&C · Kích hoạt T8	● Yellow Có rủi ro	Mr. Khương / Mr. Nam S... △ SCM PIC cần xác nhận	15%	Control Tower executive.html đã build. Cần CEO xác nhận Mr. Khương là Owner OC-10 & OC-14.
Sóng 2 · T6-20 Làn sóng 2 – Tăng tốc & Mở rộng					
OC	TÊN & DOMAIN	TRẠNG THÁI	OWNER	TIẾN ĐỘ	ĐIỂM NỔI BẬT TUẦN NÀY
OC-02	Minh bạch dòng tiền Finance · T6	● Pending Chưa kích hoạt	Mr. Cường / Mrs. Hường Mr. Khương	0%	Chưa kích hoạt – điều kiện: T6 sau OC-01 ổn định
OC-03	Phát triển KH mới Sales · BU · T6	● Pending Chưa kích hoạt	Mrs. Ly Mr. Trinh	0%	Chưa kích hoạt – điều kiện: T6 pipeline data từ CRM
OC-04	Tăng doanh thu KH hiện hữu Sales · BU · T6	● Pending Chưa kích hoạt	Mrs. Ly Mr. Trinh	0%	Chưa kích hoạt – sau OC-03
OC-09	Văn hoá cải tiến & Saving Reward HR · T8	● Pending Chưa kích hoạt	Mrs. Thuỷ Mrs. Hường	0%	Chưa kích hoạt – điều kiện: OC-08 có IPAM log 6 tuần
OC-13 ↑ CEO	Đồng bộ flow GSHN-GSQV SCM · T6	● Pending Chưa kích hoạt	△ SCM chưa có PIC Mr. Hào / Mr. Lam	0%	△ Owner SCM chưa có – không kích hoạt được cho đến khi có PIC SCM
Sóng 3 · T14-28 Làn sóng 3 – Nền tảng số					
OC	TÊN & DOMAIN	TRẠNG THÁI	OWNER	TIẾN ĐỘ	ĐIỂM NỔI BẬT TUẦN NÀY
OC-10	Số hoá dashboard điều hành P&C · T8	● Green Đúng tiến độ	Mr. Khương / Mr. Nam S... Mr. Thành (Ops)	20%	executive.html + oc-ipam.html đã build. Đây chính là OC-10 đang chạy.
Sóng 4 · T24-36 Làn sóng 4 – Chiến lược dài hạn					
OC	TÊN & DOMAIN	TRẠNG THÁI	OWNER	TIẾN ĐỘ	ĐIỂM NỔI BẬT TUẦN NÀY
OC-11	Pilot AI & Camera AI ENG · T24	● Pending Chưa kích hoạt	Mr. Trần Văn Mạnh Mr. Khương (P&C)	0%	Chưa kích hoạt – điều kiện: OC-10 go-live ≥6 tuần ổn định (T24)
OC-12	Xanh hoá đáp ứng FDI Sales · BU · T24	● Pending Chưa kích hoạt	Mrs. Ly Mr. Mạnh (ENG)	0%	Chưa kích hoạt – điều kiện: OC-03 ổn định ≥6 tuần (T24)

IPAM Log3 case

Tất cả

Đang mở

Đang xử lý

L3 nghiêm trọng

L3

SCM Lead chưa có PIC – 3 OC không thể vận hành đầy đủ

Mở

IPAM-001

OC-07/13/14

Cross-function

Owner: PMO

Báo: 19/04/2026

CAPA: CEO chỉ định tạm quyền SCM. Đề xuất: Mr. Thành (Ops Lead) kiêm tạm.

L2

QV2 lỗi gộp 5 tháng liên tiếp – EBITDA âm không dừng

Đang xử lý

IPAM-002

OC-01

Finance

Owner: Mr. Cường

Báo: 01/04/2026

CAPA: Đang phân tích nguyên nhân gốc: giá bán thấp hay chi phí cao. Dự kiến có báo cáo tuần 2.

L2

OEE baseline chưa thu thập được – MES chưa kết nối

Mở

IPAM-003

OC-06

Production

Owner: Mr. Hào

Báo: 19/04/2026

CAPA: Thu thập OEE thủ công từ log máy tuần 1. MES kết nối tự động sau T14.

Escalation – Chờ CEO2 việc

ESC-001

OC-07/13/14

Thiếu SCM Lead – 3 OC làn sóng 1+2 không thể chạy

OC-07 (co-owner), OC-13 (Owner), OC-14 (co-owner) đều cần PIC SCM. Đây là rủi ro lớn nhất hiện tại. Không thể delay vì cả 3 OC thuộc làn sóng 1 và 2.

Cần CEO quyết định: CEO chỉ định ai tạm quyền SCM trong khi tuyển dụng

Họp trực tiếp 27/04

Hạn: 27/04/2026

ESC-002

OC-10/14

Xác nhận phân công Mr. Khương làm Owner P&C Dashboard

Thay đổi Owner từ cấu trúc cũ. Mr. Khương đang thực thi OC-10 rồi nhưng cần CEO chính thức xác nhận trong QĐ phân công.

Cần CEO quyết định: CEO ký xác nhận QĐ phân công mới

Họp trực tiếp 27/04

Hạn: 27/04/2026

Chờ quyết định2 việc

DEC-001

OC-07/13

Ai tạm quyền SCM?

Đề xuất: Mr. Thành (Ops Lead) kiêm tạm + tuyển PIC SCM trong 30 ngày

Họp 27/04

Hạn: 27/04/2026

DEC-002

OC-10/14

Xác nhận Mr. Khương là Owner OC-10 & OC-14

Phù hợp F-map – P&C chịu trách nhiệm dashboard. Mr. Khương đang thực thi thực tế.

Họp 27/04

Hạn: 27/04/2026